

## Projektplan for implementering af Kingo

	<b>Emne/milepæl</b>	<b>Ansvarlige</b>	<b>Deadline</b>
1.	Info-møder med demoversion afholdt for sekretærgruppe og pædagogisk personale	Steen og Birte S.	7/3-2011
2.	Steen har talt med hørefaggruppen om opsætning og særlige funktioner vedr. høreborgere	Steen, Anne-Mette, Randi og Anne J.	1/4-2011
3.	Steen har talt med synsfaggruppen om opsætning og særlige funktioner vedr. synsborgere.	Steen, Vibeke, Randi	1/4-2011
4.	Steen har talt med IKT-faggruppen om opsætning og særlige funktioner vedr. IKT-borgere.	Steen	1/4-2011
5.	Faggruppelærerne har talt om overordnede principper for bl.a. udseende på stamkort/forside, brugerrettigheder osv.	Steen og Anja	6/4-2011
6.	Steen har talt med talefaggruppen (inkl. psykiatri) om opsætning og særlige funktioner vedr. taleborgere.	Steen, Lene Ly, Anne BJ, Randi og Anne J.	1/5-2011
7.	Seewin og Klient er konverteret til Kingo.	K. Schilling og IT-afd.	1/5-2011
8.	Alle sekretærer, høre-, syns-, IKT-konsulenter har skrevet i de første journaler.	Sekretærer, fagpersonale	6/5-2011
9.	Talefaggruppen har modtaget mere detaljeret undervisning i brugen af et elektronisk journalsystem ved et talemøde	Steen	24/5-11
10.	Alle talekonsulenter har skrevet i de første journaler.	Talefaggruppe	1/7-11
11.	Evalueringsforetagelse i faggruppelærergruppen + snak om hjælpemiddelmodulet	Faggruppelærerne og Anja	17/8-11

12.	Hjælpemiddelmodul – udrullet Kasper + Randi tjekker op på processen	IT-afd. + KT	1/10-12
13.	Møde om diagnoseliste i talefaggruppen	Talefaggruppen + AB + SH	3/11-11
14.	Fejring af afslutning på implementeringen med kagebord	Petra og Anette	3/11-2011
15.	Information om mærkning til leverandører	RR	1/11-12
16.	Opstartsmøde med syn	Kingo gruppen + syn	20/11-12
17.	Oplæring af synsfaggruppen	KT + RJ	1/12-12
18.	Projektgruppemøde for opsamling	Projektgruppen	17/12-12
19.	Start på brug af hjælpemiddelmodul	Syn	1/1-13
20.	Evaluerings af hjælpemiddelmodulet	KT, VM, AJ, RJ, RR + AB	1/4-13

**Kontaktpersoner:**

**IT-afdelingen: Kasper (Randi backup)**

**Dansk Microsoftware: Kasper (Randi backup)**

**RR kontakter Kurt Shilling mhp aftale om kontaktperson hos dem.**

**Projektgruppen, 24/9-12**